


Stand van zaken standaardisatietrajecten

Woensdag 5 oktober 2016

In deze update

- Pilot gebruik aanvullendeElementen / Product aanvragen koppelvlak
 - Zaak- en Documentservices 1.2
 - StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)
 - Update StUF Testplatform
- 

Pilot gebruik aanvullendeElementen / Product-aanvragen koppelvlak

- Versturen productaanvragen van e-Formulierencomponent naar taakspecifieke applicatie
 - E-formulieren component door Landelijke voorziening (MijnOverheid of het Ondernemingsdossier) of een gem. eLoket/website
- Gebruik makend van Zaak- Documentservices 1.2 + aanvullendeElementen
 - Nu als pilot
- 'Wegberijders'
 - Digitaal Aangifte overlijden
 - Verhuizingen
- 2^e concept ter beoordeling werkgroep
 - Oplevering 0.99 versie in november (vaststelling na (proef)implementies)

Zaak- en Documentservices 1.2

- Goedgekeurd door werkgroep
 - Vastgesteld op 1 augustus 2016
- Drie grotere wijzigingen:
 - Overdragen van zaken aan backoffice
 - Service voor toevoegen besluit
 - Aanscherping CMIS koppelvlak
- Compliancy test in ontwikkeling
 - Gereed: oktober
 - Zowel compliance te behalen op 1.1 als 1.2

StUF Jeugdzorg (CORV)

- Versie 1.0.1 op 30-8 definitief in gebruik genomen
 - versie 0.9.4 uitgefaseerd
 - dankzij leveranciers succesvolle overgang
- Geen november-release
 - wellicht patch begin 2017
 - grotere release medio 2017
 - o.a. afhankelijk van omgaan met 2 versies

Stand van zaken StUF Testplatform


- Aantal deelnemers (totaal 82, was 68 eind 2015)
 - 61 leveranciers
 - 15 gemeenten
 - 6 ketenpartners (omgevingsdiensten, Geonovum etc)
- Nieuwe compliance testen:
 - Compliance test voor Zaak- en Documentservices 1.2 (oktober/november)
 - Compliance test voor Documentcreatie services 1.2 (oktober/november)
- Nieuwe testmogelijkheden

Man in the middle functionaliteit

NU:



Man in the middle



- Testen van keten ipv individuele applicatie
- Huidige compliance eisen/testen blijven bestaan
- Nu in ontwikkeling

Vragen?

Jan Brinkkemper

M 06 4619 8250

E jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl



Product-aanvragen koppelvlak (aanvullendeElementen pilot)

- Juni: eerste concept specificatie rondgestuurd
- September: eerste concept besproken en opmerkingen verwerkt
- NU: tweede concept uitgestuurd naar werkgroep
- NU: bespreken met individuele leveranciers
- Eind oktober: werkgroep bijeenkomst
- November: verwerken commentaar en vaststelling 0.99 door werkgroep
- Formele vaststelling pas na pilot periode (proefimplementaties)